

2 工事工程

年 月	2015年 (H27年)			2016年 (H28年)			2017年 (H29年)								
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
重要項目	年末年始休暇			GW休暇			夏期休暇			夏期休暇			年末年始休暇		
A-1工区 庁舎棟、工ネルギー棟 (地下1階 地上2~4階)	掘削工事			掘削工事 躯体工事			躯体工事			躯体工事			躯体工事		
A-1工区 管理・医務病棟 診療棟、体育館棟 (地下1階 地上2~7階)	掘削工事 躯体工事 設備工事			掘削工事 躯体工事 設備工事			躯体工事 設備工事			躯体工事 設備工事			躯体工事 設備工事		
A-2工区 了之研・法総研棟 (地下1階 地上2~9階)	掘削工事			掘削工事 躯体工事			躯体工事			躯体工事			躯体工事		
A-2工区 公安庁研究所棟 (地下1階 地上4~7階)	掘削工事			掘削工事 躯体工事			躯体工事 設備工事			躯体工事 設備工事			躯体工事 設備工事		
A-3工区 研修棟南棟・研修棟 (地下1階 地上4~8階)	掘削工事 躯体工事			掘削工事 躯体工事			躯体工事 設備工事			躯体工事 設備工事			躯体工事 設備工事		
A-3工区 庁舎棟・研修棟北棟 体育館棟・機械室棟 (地上1~4階)	掘削工事 躯体工事 設備工事			掘削工事 躯体工事 設備工事			躯体工事 設備工事			躯体工事 設備工事			躯体工事 設備工事		
B工区 職員宿舎A・B棟 (地上5~9階)	掘削工事			掘削工事 躯体工事			躯体工事			躯体工事			躯体工事		
B工区 職員宿舎C・D棟 (地上5~9階)	掘削工事			掘削工事 躯体工事 設備工事			躯体工事 設備工事			躯体工事 設備工事			躯体工事 設備工事		

29年夜宿七見通り緑道使用
松井建設 12